



VodeBanovine d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i odvodnju

III. IZMJENE POSLOVNOG PLANA

za razdoblje 01.01.2023. – 31.12.2026.

Petrinja, travanj 2026.

SADRŽAJ:

1	Uvod	3
2	III. Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina	4
2.1	Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Petrinje	5
2.2	Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općina Lekenik	7
2.3	Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Topusko	8
2.4	Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Gvozd	9
2.5	Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Gline	10
2.6	Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Hrvatska Kostajnica	11
2.7	Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Donji Kukuruzari	12
2.8	Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Majur	13
2.9	Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Dvor	14
2.10	Zaključak	15

1 Uvod

Dokument III. Izmjene Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2023. – 31.12.2026. sadrži izmjene u odnosu na dokument II. Izmjene Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2023. – 31.12.2026. u odnosu na točku 5. Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina.

Mijenja se točaka 5. Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina na način da je ista navedena u nastavku i čini dio Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2023. – 31.12.2026.

2 III. Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina

III. rebalans Plan gradnje vodnih građevina 01.01.2023. – 31.12.2026. obuhvaća izmjene u odnosu na planove gradnje komunalnih vodnih građevina i financiranje istih. Navedene izmjene odnose se na ostvarene i planirane izvore sufinanciranja u 2026. godini. Promjene izvora sufinanciranja su rezultat prijave na javne pozive za sufinanciranje iz EU fondova, ministarstva RH, proizlaze iz Plana upravljanja vodama za 2026. godinu Hrvatskih voda, izvora sufinanciranja projekata od strane JLS, planiranih sredstva na osnovu naknade za razvoj i ostalih potreba poslovanja tvrtke Vode Banovine d.o.o.

Plana gradnje komunalnih vodnih građevina obuhvaća investicije vodne građevine na području JLS prikažem je u odnosu na područje djelovanja Vode Banovine d.o.o. odnosno JLS kako slijedi u nastavku:

1. Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih Grada Petrinje,
2. Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih Općine Lekenik,
3. Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih Općine Topusko,
4. Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih Općine Gvozd,
5. Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih Grada Glina,
6. Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih Grada Hrvatska Kostajnica,
7. Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih Općine Donji Kukuruzari,
8. Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih Općina Majur,
9. Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih Općina Dvor.

2.1 Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Petrinje

r.br.	NAZIV INVESTICIJE	Ugovoreni/Pr ocjenjena vrijednost	PLAN 2026.	IZVORI FINANCIRANJA 2026.	
1.	PROJEKTIRANJE	515.922,96	248.143,17	248.143,17	
1.1	Izrada projektne dokum.za javnu odvodnju Petrinje-Hrastovica i Taborište, Brest,M.Gorica, Župić,N.Selište,Pecki,G.Bačuga,Gora,Sibić, Strašnik,Graberje (dovršenje: Gora, Sibić,	154.579,79	66.000,00	52.800,00	Hrvatske vode
1.2	Geodetski radovi na snimanju postojeće kanalske mreže urbane odvodnje	100.000,00	25.000,00	13.200,00	Kapitalna / NzR
1.3	Sunčane elektrane i punionice za električne automobile - izrada tehničke dokumentacije/projekt, elaborati i ishodovanje akata, izrada DON	9.000,00	9.000,00	25.000,00	Kapitalna / NzR
1.4	Odvodnja Slatina I - uporabna pristojba	1.592,67	1.592,67	9.000,00	Kapitalna / NzR
1.5	Plan sigurnosti vode	6.550,50	6.550,50	1.592,67	Kapitalna / NzR
1.6	Magistralni cjevovod D.Budičina - Moštanica - Blinja - Bijelnik (geodezija, geomehanika i Glavni projekt)	25.000,00	15.000,00	6.550,50	Kapitalna / NzR
1.7	Magistralni cjevovod H.Čuntić-Jabukovac (geodezija, geomehanika i Glavni projekt)	25.000,00	25.000,00	15.000,00	Kapitalna / NzR
1.9	Elaborati utvrđivanja starosti i legalnosti vodovodnih i kanalizacijskih mreža - usluga stalnog sudskog vještaka	10.000,00	10.000,00	25.000,00	Kapitalna / NzR
1.10	Geomehanički istražni radovi za potrebe neugovorenih projekata	25.000,00	15.000,00	10.000,00	Kapitalna / NzR
1.11	Elaborati zaštite okoliša za projekte	20.000,00	15.000,00	15.000,00	Kapitalna / NzR
1.12	Studija šireg obuhvata urbane oborinske odvodnje	74.200,00	15.000,00	15.000,00	Kapitalna / NzR
1.13	Izrada tehničke dokumentacije za sunčane elektrane, elaborati i ishodovanje akata, izrada DON	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Kapitalna / NzR
1.14	Izrada elaborata stanja i projekta sanacije novog sustava odvodnje (Mošćenica)	25.000,00	15.000,00	15.000,00	Kapitalna / NzR
1.15	Projektiranje dogradnje sustava odvodnje - 6 ulica	25.000,00	15.000,00	15.000,00	Kapitalna / NzR
2.	IZGRADNJA	7.080.037,58	4.602.775,32	4.602.775,32	
2.1	Izgradnja vodne građev.za javnu vodoop.Taborište, Hrastovica,Budičina,nadzor i	2.612.262,26	150.000,00	120.000,00	Hrvatske vode
2.2	Izgradnja spojnog kolektora K7 i K14 u Gajevoj ul.- Petrinja	500.000,00	450.000,00	30000	Kapitalna / NzR
2.3	Izgradnja vodoopskrbe u ul.Zeleni brijeg-Petrinja s hidroforском stanicom	60.000,00	60.000,00	315.000,00	Ministarstvo
2.4	Građenje magistralnog cjevovoda sjeverozapadnog područja Petrinje: Graberje-	1.952.031,55	1.952.031,55	135.000,00	Kapitalna / NzR
2.5	Građenje magistralnog cjevovoda sjeverozapadnog područja Petrinje: Vratečko -	742.743,77	742.743,77	60.000,00	Kapitalna / NzR
				1.561.625,24	Hrvatske vode
				390.406,31	Kapitalna / NzR
				594.195,02	Hrvatske vode
				148.548,75	Kapitalna / NzR

2.6	Spojni vodoopskrbni cjevovod naselja Križ Hrastovački - Župić	250.000,00	200.000,00	160.000,00	Hrvatske vode
				40.000,00	Kapitalna / NzR
2.7	Vodoopskrbni cjevovodi na području ulice Vir u Nebojanu	250.000,00	225.000,00	180.000,00	Hrvatske vode
				45.000,00	Kapitalna / NzR
2.8	Dogradnja sustava odvodnje 6 ulica centar Petrinja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kapitalna / NzR
2.9	Propust Gajeva ulica	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Kapitalna / NzR
2.10	Izgradanj UPOVa Dumače	80.000,00	190.000,00	190.000,00	Kapitalna / NzR
2.11	Usluge uravljanja projektom UPOV	26.500,00	26.500,00	26.500,00	Kapitalna / NzR
2.12	Usluge pravnog savjetovanja UPOV	26.500,00	26.500,00	26.500,00	Kapitalna / NzR
3.	AGLOMERACIJA PETRINJA	24.030.409,31	12.095.248,79	12.095.248,79	
3.1	Gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Petrinja 24.000 ES i pristupne ceste	8.933.613,06	6.200.000,00	5.580.000,00	Ministarstvo
				620.000,00	Kapitalna / NzR
	UPOV - dodatak Ugovora - RUC	1.500.000,00	1.500.000,00	1.350.000,00	Ministarstvo
				150.000,00	Kapitalna / NzR
3.2	Usluga FIDIC i stručnog nadzora nad gradnjom sustava vodoopskrbe, odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	1.815.589,89	32.066,11	28.859,50	Ministarstvo
				3.206,61	Kapitalna / NzR
3.8	Radovi na sanaciji šteta od potresa na sustavu odvodnje	4.021.501,09	1.794.124,51	1.614.712,06	Ministarstvo
				179.412,45	Kapitalna / NzR
3.9	Dovršetak radova na dionicama/objektima prema građevinskim dozvolama	7.554.647,27	2.500.000,00	2.250.000,00	Ministarstvo
				250.000,00	Kapitalna / NzR
3.11.	Usluge nadzora nad radovima sanacije i završetka gradnje po građevinskim dozvolama	205.058,00	69.058,17	62.152,35	Ministarstvo
				6.905,82	Kapitalna / NzR
4.	OSTALE INVESTICIJE/FINANCIRANJE	5.089.515,36	1.050.002,17	1.050.002,17	
4.1	kredit HBOR-a-troškovi (prolongirano do stavljanja u otplatu 6./2024.	804.059,47	245.549,34	245.549,34	NzR
4.2	HPB/CEB dugoročni investicijski kredit (otplatni anuiteti)	649.674,40	158.425,00	158.425,00	Kapitalna / Vlastita sredstva / NzR
4.3	Oprema (agregati i kompresori, crpke za vodu)	20.000,00	5.000,00	5.000,00	Kapitalna / Vlastita sredstva / NzR
4.4	Imovinsko-pravni odnosi za investicijske projekte	19.500,00	3.500,00	3.500,00	Kapitalna / Vlastita sredstva / NzR
4.5	Nabava transportne prikolice (labudica) nosivosti do 15 t	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Kapitalna / Vlastita sredstva / NzR
4.6	Bager - gusjeničar do 3,5 t	68.000,00	11.479,20	11.479,20	Kapitalna / Vlastita sredstva / NzR
4.7	Kombinirka do 9t	110.000,00	60.000,00	60.000,00	Kapitalna / Vlastita sredstva / NzR
4.8	Centralno grijanje na objektu Sajmište	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Kapitalna / Vlastita sredstva / NzR
4.9	Protuprovalni sustav-videonadzor	17.000,00	5.000,00	5.000,00	Kapitalna / Vlastita sredstva / NzR
4.10	Kompresor Petrinja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Kapitalna / Vlastita sredstva / NzR
4.10.1	Ostalo	496.048,63	496.048,63	496.048,63	
4.10.2	Laboratorij za vodu	169.379,48	169.379,48	169.379,48	NzR
4.10.3	Vakumska cisterna	50.481,99	50.481,99	50.481,99	NzR
4.10.4	Akcijski plan smanjenja gubitaka	32.100,14	32.100,14	32.100,14	NzR
4.10.5	Vozila	57.916,85	57.916,85	57.916,85	NzR
4.10.6	Solari izgradja	186.170,16	186.170,16	186.170,16	Kapitalna / Vlastita sredstva / NzR
ΣΣ	SVEUKUPNO 1.+2.+3.+4.+5.:	36.715.885,21	17.996.169,45	17.996.169,45	

2.2 Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općina Lekenik

r.br.	NAZIV INVESTICIJE	Ugovoreni/Procjenjena vrijednost	PLAN 2026.	IZVORI FINANCIRANJA 2026.	
1.	PROJEKTIRANJE	1.290.000,00	465.000,00	465.000,00	
1.1	Izrada studijsko projektne dokum. I dokum.za nadmetanje na Aglomeraciji Lekenik+vidljivost	965.000,00	250.000,00	250.000,00	Hrvatske vode / Kapitalna
1.2	Novelacija studije izvodljivosti	70.000,00	20.000,00	20.000,00	Kapitalna
1.3	Projektiranje vodoopskrbe Brežane Lekeničke	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Kapitalna
1.4	Projektiranje vodoopskrbe Brkiševina i Šišinec	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Kapitalna
1.5	Novelacije Studije Izvodivosti	26.000,00	16.000,00	16.000,00	Kapitalna
1.6	Aplikacijski paket aglomeracija Lekenik	26.000,00	16.000,00	16.000,00	Kapitalna
1.7	Novelacija troškovnika	26.000,00	16.000,00	16.000,00	Kapitalna
1.8	CBA Analiza	26.000,00	16.000,00	16.000,00	Kapitalna
1.9	Analiza usklađenosti elaborata okoliš	15.000,00	5.000,00	5.000,00	Kapitalna
1.10	DON Dokumentacija o nabavi	26.000,00	16.000,00	16.000,00	Kapitalna
2.	IZGRADNJA	46.408.221,00	16.682.947,60	16.682.947,60	
2.3.1	Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje naselja Dužica-Faza 6	4.363.217,00	1.745.286,80	1.745.286,80	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond
2.3.2	Sustav vodoopskrbe naselja Donji Vukojevac-Faza 2.b	3.603.004,00	1.441.201,60	1.441.201,60	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond
2.3.3	Sustav odvodnje naselja Lekenik-Faza 3	10.612.168,00	4.244.867,20	4.244.867,20	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond
2.3.6	Dogradnja sustava vodoopskrbe i izgradnja sustava odvodnje naselja Peščenica-1.Faza	7.156.807,00	2.862.722,80	2.862.722,80	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond
2.3.8	Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje naselja Petrovec-faza 7	1.783.435,00	713.374,00	713.374,00	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond
2.3.9	Izgradnja sustava vodoopskrbe naselja Žažina - Faza 5.b	4.128.149,00	1.651.259,60	1.651.259,60	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond
2.3.10	Izgradnja sustava odvodnje naselja Žažina - Faza 5.a	3.810.589,00	1.524.235,60	1.524.235,60	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond
2.3.17	Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje naselja Petrovec-faza 7	3.572.116,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond
2.3.19	Sustav vodoopskrbe naselja Stari Brod i Stari Farkašić-Faza 5.b	7.378.736,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond
3.	OSTALO	94.689,07	94.689,07	94.689,07	
3.1	Ostalo	44.689,07	44.689,07	44.689,07	
3.1.1	Laboratorij za vodu	15.259,41	15.259,41	15.259,41	NzR
3.1.2	Vakumska cisterna	4.547,93	4.547,93	4.547,93	NzR
3.1.3	Akcijski plan smanjenja gubitaka	2.891,90	2.891,90	2.891,90	NzR
3.1.4	Vozila	5.217,73	5.217,73	5.217,73	NzR
3.1.5	Solari izgradnja	16.772,09	16.772,09	16.772,09	Kapitalna
3.1.7	Cisterna za vodu I	0,00	0,00	0,00	Kapitalna
3.2.	Imovinsko pravni poslovi - Aglomeracija Lekenik	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Kapitalna
ΣΣ	SVEUKUPNO 1.+2.+3.	47.792.910,07	17.242.636,67	17.242.636,67	

2.3 Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Topusko

r.br.	NAZIV INVESTICIJE	Ugovoreni/Procjenjena vrijednost	PLAN 2026.	IZVORI FINANCIRANJA 2026.	
1.	PROJEKTIRANJE	165.113,45	92.818,73	92.818,73	
1.1	Izrada projektne dokumentacije: Rekonstrukcija vodovoda kroz naselje Topusko	25.880,95	5.017,76	4.014,21	Hrvatske vode
				1.003,55	Kapitalna / NzR
1.2	Automatizacija rada crpilišta i SCADA	25.127,90	17.628,30	17.628,30	Kapitalna / NzR
1.3	Nastavak ispitivanja cjevovoda na području Općine Topusko	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Kapitalna / NzR
1.4	Izrada idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Topusko i dokumentacije o nabavi za izgradnju UPOV-a (FIDIC žuta knjiga)	25.900,00	4.268,07	3414,456	Hrvatske vode
				853,614	Kapitalna / NzR
1.5	Glavni projekt prioritetnih zahvata na sustavu odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Topusko (4	25.900,00	3.600,00	2.880,00	Hrvatske vode
				720,00	Kapitalna / NzR
1.6	Projektiranje sanacije tlačnog cjevovoda Perna - in line sanacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Kapitalna / NzR
1.7	Uvođenje GIS sustava Topusko	16.304,60	16.304,60	16.304,60	Kapitalna / NzR
2.	IZGRADNJA	2.322.179,36	2.418.179,36	2.418.179,36	
2.1	Rekonstrukcija/obnova vodoopskrbnog cjevovoda u NC Kosice (uništenog u klizištu)		96.000,00	43.668,86	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond / NzR
				52.331,14	Kapitalna / NzR
2.2	Izgradnja UPOV-a Topusko (Žuti FIDIC)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond / NzR
2.3	Provedba mjera poboljšanja na vodozahvatnim i vodospremničkim objektima Topusko	352.179,36	352.179,36	352.179,36	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond / NzR
2.4	Izgradnja vodovoda naselja Vorkapić - Mokro Polje	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond / NzR
3.	OSTALO	191.382,64	44.698,13	147.377,28	
3.1.	Ostalo	44.698,13	44.698,13	44.698,13	
3.1.1	Laboratorij za vodu	19.971,06	19.971,06	19.971,06	NzR
3.1.2	Vakumska cisterna	5.952,19	5.952,19	5.952,19	NzR
3.1.3	Akcijski plan smanjenja gubitaka	3.784,84	3.784,84	3.784,84	NzR
3.1.4	Vozila	6.828,81	6.828,81	6.828,81	NzR
3.1.5	Solari izgradnja	4.656,44	4.656,44	4.656,44	Kapitalna / NzR
3.1.6	Elaborat sanacije vodnih objekata	3.504,78	3.504,78	3.504,78	Kapitalna / NzR
3.2	Ostalo - Sanacija vodnih građevina: objekti Topusko (postrojenje za obradu vode, čišćenje	146.684,51	146.684,51	102.679,16	Ministarstvo
				44.005,35	Kapitalna / NzR
ΣΣ	SVEUKUPNO 1.+2.+3.	2.678.675,44	2.555.696,22	2.658.375,37	

2.4 Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Gvozd

r.br.	NAZIV INVESTICIJE	Ugovoreni/Procjenjena vrijednost	PLAN 2026.	IZVORI FINANCIRANJA 2026.	
1.	PROJEKTIRANJE	64.550,33	52.622,41	52.622,41	
1.1	Automatizacija rada crpilišta i SCADA	14.940,90	14.940,90	14.940,90	Kapitalna / NzR
1.2	Nastavak ispitivanja cjevovoda na području Općine Gvozd	14.914,80	14.914,80	14.914,80	Kapitalna / NzR
1.3	Izrada idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Gvozd.	25.000,00	14.625,00	11.700,00	Hrvatske vode
				2.925,00	Kapitalna / NzR
1.4	Uvođenje GIS sustava Gvozd	9.694,62	8.141,70	8.141,70	Kapitalna / NzR
2.	IZGRADNJA	898.947,24	148.947,24	148.947,24	
2.3.2	Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Pješčanica u Općini Gvozd	415.566,18	15.566,18	12.452,94	Hrvatske vode
				3.113,24	Kapitalna / NzR
2.3.4	Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Vrginmost-1.faza	483.381,06	133.381,06	106.704,85	Hrvatske vode
				26.676,21	Kapitalna / NzR
3.	OSTALO	113.793,75	113.793,75	113.793,75	
3.1.	Ostalo	26.575,98	26.575,98	26.575,98	
3.1.1	Laboratorij za vodu	11.874,11	11.874,11	11.874,11	NzR
3.1.2	Vakumska cisterna	3.538,97	3.538,97	3.538,97	NzR
3.1.3	Akcijski plan smanjenja gubitaka	2.250,34	2.250,34	2.250,34	NzR
3.1.4	Vozila	4.060,18	4.060,18	4.060,18	NzR
3.1.5	Solari izgradnja	2.768,56	2.768,56	2.768,56	Kapitalna / NzR
3.1.6	Elaborat sanacije vodnih objekata	2.083,82	2.083,82	2.083,82	Kapitalna / NzR
3.1.7	Cisterna za vodu I	0,00	0,00	0,00	Kapitalna / NzR
3.1.8	Cisterna za vodu II	0,00	0,00	0,00	Kapitalna / NzR
3.1.9	Traktor	0,00	0,00	0,00	Kapitalna / NzR
3.2	Ostalo - Sanacija vodnih građevina: objekti Topusko (postrojenje za obradu vode,	87.217,77	87.217,77	61.052,44	Ministarstvo
				26.165,33	Kapitalna / NzR
ΣΣ	SVEUKUPNO 1.+2.+3.	1.077.291,32	315.363,40	315.363,40	

2.5 Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Gline

r.br.	NAZIV INVESTICIJE	Ugovoreni/Pro cjenjena vrijednost	PLAN 2026.	IZVORI FINANCIRANJA 2026.	
1.	PROJEKTIRANJE	1.184.070,51	86.223,77	86.223,77	
1.1	Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi - Aglomeracija Glina	973.693,25	10.000,00	8.000,00	Hrvatske vode
				2.000,00	Kapitalna / NzR
1.2	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda i objekata za naselja Pokupska Slatina, Zaloj,	135.377,26	28.843,77	23.075,02	Hrvatske vode
				5.768,75	Kapitalna / NzR
1.3	Izrada Pprojektne dokumentacije Marinbrod - Graberje	7.000,00	7.000,00	5.600,00	Hrvatske vode
				1.400,00	Kapitalna / NzR
1.4	Projektiranje lokalnih vodoopskrbnih cjevovoda (novo projektiranje)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Kapitalna / NzR
1.5	Projektiranje crpnih stanica Joševica i Prijeka	32.000,00	7.000,00	7.000,00	Kapitalna / NzR
1.6	Projektiranje CS za odvodnju - RB	10.000,00	5.000,00	5.000,00	Kapitalna / NzR
1.7	Geotehnička kontrola projekta: Sustav odvodnje naselja Glina - Prekopa - Kihalac		2.380,00	2.380,00	Kapitalna / NzR
2.	IZGRADNJA	6.711.820,36	3.845.090,23	3.845.090,23	
2.1	Izvedba istražno-eksploatacijskog zdenca na vodocrpilištu Prezdan		62.500,00	50.000,00	Hrvatske vode
		62.500,00		12.500,00	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond / NzR
2.2	Stručni nadzor nad izvedbom zdenca vodocrpilište Prezdan	5.000,00	5.000,00	4.000,00	Hrvatske vode
				1.000,00	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond / NzR
2.3	Izgradnja distributivne mreže u naseljima Maja, Svrčica, Joševica, Roviška, Ravno Rašće, Dolnjaki i Prijeka		77.588,00	62.070,40	Hrvatske vode
		2.226.441,13		15.517,60	Kapitalna potpora
2.4	Nadzor nad radovima Izgradnja distributivne mreže u naseljima Maja, Svrčica, Joševica, Roviška, Ravno Rašće, Dolnjaki i Prijeka		2.366,00	1.892,80	Hrvatske vode
		23.400,00		473,20	Kapitalna potpora
2.5	Voditelj projekta građenja nad radovima Izgradnja distributivne mreže u naseljima Maja, Svrčica, Joševica, Roviška, Ravno		1.877,00	1.501,60	Hrvatske vode
		18.720,00		375,40	Kapitalna potpora
2.6	Provedba mjera poboljšanja na vodozahvatnim i vodospremničkim objektima Glina	860.000,00	200.000,00	200.000,00	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond / NzR
2.7	Dragotina, Zelena ulica – izgradnja vodoopskrbnog cjevovodacjevovoda, 850 m	85.000,00	85.000,00	85.000,00	Kapitalna / NzR
2.8	Dragotina, Donji Klasnić – izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda, 350 m	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Kapitalna / NzR
2.9	Majske Poljane - proširnje vodoopskrbne mreže 600m + kućni priključci	54.097,00	34.097,00	34.097,00	Kapitalna / NzR
2.10	Izgradnja CS odvodnja - RB	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Kapitalna / NzR
2.11	Izgradnja crpnih stanica Joševica i Prijeka	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Kapitalna / NzR
2.12	Optimalizacija sustava vodoopskrbe grada Gline - centar	3.141.662,23	3.141.662,23	3.141.662,23	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond / NzR
3.	OSTALO	771.773,51	771.773,51	771.773,51	
3.1.	Ostalo	416.701,06	416.701,06	416.701,06	
3.1.1	Laboratorij za vodu	59.664,30	59.664,30	59.664,30	NzR Glina
3.1.2	Akcijski plan smanjenja gubitaka	11.307,35	11.307,35	11.307,35	NzR Glina
3.1.3	Vozila	20.401,34	20.401,34	20.401,34	NzR Glina
3.1.4	Vakumska cisterna	17.782,39	17.782,39	17.782,39	NzR Glina
3.1.5	Solari izgradnja	42.075,00	42.075,00	42.075,00	Kapitalna / NzR
3.1.6	Elaborat sanacije vodnih objekata	10.470,67	10.470,67	10.470,67	Kapitalna / NzR
3.1.8	Cisterna za vodu II	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Kapitalna / NzR
3.1.9	Traktor	85.000,00	85.000,00	85.000,00	Kapitalna / NzR
3.2	Ostalo Glina - Sanacija vodnih građevina (	355.072,46	355.072,46	248.550,72	Ministarstvo
				106.521,74	Kapitalna
ΣΣ	SVEUKUPNO 1.+2.+3.	8.667.664,38	4.703.087,51	4.703.087,51	

2.6 Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Hrvatska Kostajnica

r.br.	NAZIV INVESTICIJE	Ugovoreni/Procjenjena vrijednost	PLAN 2026.	IZVORI FINANCIRANJA 2026.	
1.	PROJEKTIRANJE	249.807,35	149.807,35	149.807,35	
1.2	Izrada Idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Hrvatska Kostajnica s ishođenjem lokacijske dozvole	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Hrvatske vode / Kapitalna / NzR
1.3	Tehničko rješenje sanacije CS Kavrlja i izrada troškovnika	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Hrvatske vode / Kapitalna / NzR
1.4	Izrada konceptijskog rješenja cjelovitog sustava odvodnje grada Hrvatska Kostajnica i općine Dvor sa CCTV snimkom postojećeg stanja i izradom geodetskog snimka izvedenog stanja s unošenjem u GIS	200.000,00	100.000,00	100.000,00	Hrvatske vode / Kapitalna / NzR
1.5	Uvođenje GIS sustava H. Kostajnica	15.807,35	15.807,35	15.807,35	Hrvatske vode / Kapitalna / NzR
2.	IZGRADNJA	5.377.325,02	1.377.325,02	1.377.325,02	
2.1	Radovi na sanaciji CS Kavrlja	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond / NzR
2.2	Provedba mjera poboljšanja na vodozahvatnim i vodospremičkim objektima H. Kostajnica	151.325,02	151.325,02	151.325,02	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond / NzR
2.3	Izgradnja magistralnog cjevovoda vodocrpilište Pašino vrelo, vodospremnik Panjani (13 km)	5.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond / NzR
3.	OSTALO	51.543,24	53.173,44	53.173,44	0,00
3.1.	Financijski lizing vozilo		1.630,20	1.630,20	Kapitalna / NzR
3.2.	Ostalo	40.783,86	40.783,86	40.783,86	
3.2.1	Laboratorij za vodu	12.591,30	12.591,30	12.591,30	NzR
3.2.2	Vakumska cisterna	3.752,72	3.752,72	3.752,72	NzR
3.2.3	Akcijski plan smanjenja gubitaka	2.386,26	2.386,26	2.386,26	NzR
3.2.4	Vozila	4.305,41	4.305,41	4.305,41	NzR
3.2.5	Solari izgradnja	15.538,48	15.538,48	15.538,48	Kapitalna / NzR
3.2.6	Elaborat sanacije vodnih objekata	2.209,69	2.209,69	2.209,69	Kapitalna / NzR
3.2.7	Cisterna za vodu I	0,00	0,00	0,00	Kapitalna / NzR
3.3	Ostalo - Sanacija vodnih građevina: Klorinatora H. kostajnica	10.759,39	10.759,39	7.531,57	Ministarstvo
				3.227,82	Kapitalna / NzR
ΣΣ	SVEUKUPNO 1.+2.+3.	5.678.675,62	1.580.305,82	1.580.305,82	0,00

2.7 Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Donji Kukuruzari

r.br.	NAZIV INVESTICIJE	Ugovoreni/Procjenjena vrijednost	PLAN 2026.	IZVORI FINANCIRANJA 2026.	
1.	PROJEKTIRANJE	4.010,12	4.010,12	4.010,12	
1.1	Uvođenje GIS sustava D. Kukuruzari	4.010,12	4.010,12	4.010,12	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond / NzR
2.	IZGRADNJA	455.939,22	455.939,22	455.939,22	
2.1	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Mečenčani	417.550,00	417.550,00	417.550,00	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond / NzR
2.2	Provedba mjera poboljšanja na vodozahvatnim i vodospremničkim objektima H. Kostajnica	38.389,22	38.389,22	38.389,22	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond / NzR
3.	OSTALO	13.075,86	13.075,86	13.075,86	
3.1.	Ostalo	10.346,34	10.346,34	10.346,34	
3.1.1	Laboratorij za vodu	3.194,25	3.194,25	3.194,25	NzR
3.1.2	Vakumska cisterna	952,02	952,02	952,02	NzR
3.1.3	Akcijski plan smanjenja gubitaka	605,36	605,36	605,36	NzR
3.1.4	Vozila	1.092,23	1.092,23	1.092,23	NzR
3.1.5	Solari izgradnja	3.941,91	3.941,91	3.941,91	Kapitalna / NzR
3.1.6	Elaborat sanacije vodnih objekata	560,57	560,57	560,57	Kapitalna / NzR
3.1.7	Cisterna za vodu I	0,00	0,00	0,00	Kapitalna / NzR
3.2	Ostalo - Sanacija vodnih građevina: Klorinatora H. Kostajnica	2.729,52	2.729,52	1.910,66	Ministarstvo
				818,86	Kapitalna / NzR
ΣΣ	SVEUKUPNO 1.+2.+3.	473.025,21	473.025,21	473.025,21	

2.8 Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Majur

r.br.	NAZIV INVESTICIJE	Ugovoreni/Pro cjenjena vrijednost	PLAN 2026.	IZVORI FINANCIRANJA 2026.	
1.	PROJEKTIRANJE	6.182,52	6.182,52	6.182,52	
1.1	Uvođenje GIS sustava Majur	6.182,52	6.182,52	6.182,52	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond / NzR
2.	IZGRADNJA	59.185,75	59.185,75	59.185,75	
2.1	Provedba mjera poboljšanja na vodozahvatnim i vodospremničkim objektima	59.185,75	59.185,75	59.185,75	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond / NzR
3.	OSTALO	19.683,85	19.683,85	19.683,85	
3.1.	Ostalo	15.951,25	15.951,25	15.951,25	
3.1.1	Laboratorij za vodu	4.924,67	4.924,67	4.924,67	NzR
3.1.2	Vakumska cisterna	1.467,75	1.467,75	1.467,75	NzR
3.1.3	Akcijski plan smanjenja gubitaka	933,30	933,30	933,30	NzR
3.1.4	Vozila	1.683,92	1.683,92	1.683,92	NzR
3.1.5	Solari izgradnja	6.077,36	6.077,36	6.077,36	Kapitalna / NzR
3.1.6	Elaborat sanacije vodnih objekata	864,25	864,25	864,25	Kapitalna / NzR
3.2	Ostalo - Sanacija vodnih građevina: Klorinatora H. Kostajnica	3.732,60	3.732,60	2.612,82	Ministarstvo
				1.119,78	Kapitalna / NzR
ΣΣ	SVEUKUPNO 1.+2.+3.	85.052,12	85.052,12	85.052,12	0,00

2.9 Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Dvor

r.br.	NAZIV INVESTICIJE	Ugovoreni/Proc jenjena vrijednost	PLAN 2026.	IZVORI FINANCIRANJA 2026.	
1.	PROJEKTIRANJE	76.000,00	75.000,00	75.000,00	
1.1	Uvođenje GIS sustava Dvor	26.000,00	25.000,00	25.000,00	Kapitalna / NzR
1.2	Izrada konceptijskog rješenja cjelovitog sustava odvodnje općine Dvor sa CCTV snimkom postojećeg stanja i izradom geodetskog snimka izvedenog stanja s unošenjem u GIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond / NzR
2.	IZGRADNJA	2.214.647,50	1.857.247,50	1.857.247,50	
2.1	Izvedba radova na uvođenju u funkciju vodoopskrbnog cjevovoda Dvor - Kozibrod sa izvedbom kućnih priključaka - III. Faza (naselja Golubovac Divuški, Unčani i Struga Banska)	52.500,00	25.000,00	25.000,00	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond / NzR
2.2	Provedba mjera poboljšanja na vodozahvatnim i vodospremničkim objektima Dvor	579.900,00	250.000,00	250.000,00	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond / NzR
2.3	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Dvor-Trgovi	1.582.247,50	1.582.247,50	1.582.247,50	Hrvatske vode / Kapitalna / EU Fond / NzR
3.	OSTALO	364.348,33	100.454,34	100.454,34	0,00
3.1.	Ostalo	26.348,33	26.198,53	26.198,53	
3.1.1	Laboratorij za vodu	13.141,41	13.141,41	13.141,41	NzR
3.1.2	Vakumska cisterna	3.916,67	3.916,67	3.916,67	NzR
3.1.3	Akcijski plan smanjenja gubitaka	2.490,51	2.490,51	2.490,51	NzR
3.1.4	Vozila	4.493,51	4.343,71	4.343,71	NzR
3.1.6	Elaborat sanacije vodnih objekata	2.306,23	2.306,23	2.306,23	Kapitalna / NzR
3.1.7	Cisterna za vodu I	0,00	0,00	0,00	Kapitalna / NzR
3.2.	Ostalo - Sanacija vodnih građevina: Kućni priključa Dvor	338.000,00	74.255,81	51.979,07	Ministarstvo
				22.276,74	Kapitalna / NzR
ΣΣ	SVEUKUPNO 1.+2.+3.	2.654.995,83	2.032.701,84	2.032.701,84	0,00

2.10 Zaključak

Vode Banovine d.o.o. su preispitale Plan gradnje i održavanja vodnih građevina u 2026. godini sukladno članku 23.stavak 3. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) koja je završna godina važenja Poslovnog plana 2023-2026. te sukladno projekciji mogućnosti realizacije planiranih projekata i mogućnosti osiguranja financijskih sredstava.

Ovaj Rebalans Poslovnog plana u dijelu plana gradnje i održavanja vodnih građevina i njegova realizacija ovisan je o financijskim sredstvima iz EU, nacionalnog financiranja Hrvatskih voda , proračuna jedinica i naknade za razvoj koja se treba uvesti za sva uslužna područja.

U protivnom će realizacija Plana biti u većem dijelu nemoguća.

Direktor:

Željko Sofić, mag.oec.

Vode Banovine društvo s
ograničenom odgovornošću za
javnu vodoopskrbu i odvodnju
PETRINJA, Braće Hanžek 18